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北  京  化  工  大  学  文  件 
 

北化大校办发﹝2017﹞44 号 
 
 
 

关于印发《北京化工大学基本建设项目 

立项审批管理办法（试行）》的通知 
 

各学院、部、处及校直属单位： 

学校制定了《北京化工大学基本建设项目立项审批管理办法

（试行）》，经 2016 年 11 月 3 日第 30 次校长办公会审议通过，

现印发给你们，请遵照执行。 

 

 

 

北京化工大学         

2017 年 9 月 25 日         
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北京化工大学 

基本建设项目立项审批管理办法 
（试  行） 

 

第一章 总  则 

第一条 为加强学校基本建设项目的立项审批管理，规范立

项审批程序，确保决策科学合理，提高资金的使用效益，根据《教

育部直属高校基本建设管理办法》（教发〔2012〕1 号）及修订

文件有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。 

第二条  本办法所指的基本建设项目，是指学校利用财政性

资金、自有资金等各类资金投资新建的建筑物或构筑物工程，以

及在竣工交付使用建筑物或构筑物上进行改善设施功能、扩建面

积等的改建、扩建工程。 

第三条  本办法所指的立项审批，既包括基本建设项目在学

校内部的立项审批，也包括上报教育部主管部门进行立项审批。

学校利用财政性资金投资的基本建设项目，上报教育部主管部门

进行审批；利用自有资金投资的基本建设项目，上报教育部主管

部门进行备案。 

第四条  基本建设项目的立项应优先保障关系到学校稳定

和发展，确保正常教学科研秩序的项目，重点保证提高办学质

量所急需的基本办学条件项目，支持服务于国家重大战略的建
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设项目。 

第五条  基本建设项目的立项应进行集体决策，严格执行

“三重一大”制度，党委常委会是基本建设项目校内立项的审

批机构。 

第二章  拟立项项目的确定 

第六条  拟申请立项的基本建设项目，原则上应是学校已上

报教育部并获得批准列入学校五年基建规划的项目。 

对于尚未列入学校当前五年基建规划的项目，一般情况下，

经项目前期论证通过后，列入学校下一个五年的基建规划；如因

特殊原因，确需新增至当前五年基建规划的，经项目前期充分论

证，党委常委会审议通过，上报教育部申请调整五年基建规划。

五年基建规划实施期间，原则上可调整一次。 

第七条  基建管理部门根据学校事业发展需要，依照教育部

批复的五年基建规划，经与相关部门论证项目的必要性、建设规

模及功能定位后，提出基本建设项目的校内立项申请，经分管校

领导审查同意后，提交基本建设领导小组、党委常委会研究审议。 

第三章  基本建设项目的审批 

第八条  校内立项申请批准后，拟利用财政资金投资的基本

建设项目，应编制可行性研究报告，并上报教育部主管部门进行

审批。 

第九条  基建管理部门负责组织编制建设方案和可行性研
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究报告；并组织设计单位和可行性研究报告编制单位，共同配合

教育部安排的项目立项评审工作。 

第十条  基本建设项目应通过招标或直接委托方式选择符

合资质要求的工程咨询机构，编制项目可行性研究报告。 

可行性研究报告由基建管理部门、财务部门、审计部门、资

产管理部门、使用单位进行共同审核，提交基本建设领导小组、

党委常委会审议通过后，上报教育部主管部门审批。 

第十一条  按照国家预算管理要求，拟申请下一年度财政性

资金投资的新开工建设项目，应于当年 5月底前向教育部主管部

门上报可行性研究报告及相关文件。 

第十二条  基本建设项目可行性研究报告获批后，应按照教

育部立项批复中的要求，通过招标的方式选择符合资质要求的设

计和勘察单位，并严格按照可行性研究报告批准文件所确定的建

设内容组织项目的设计和和勘察工作。 

基建管理部门在征求使用单位意见的基础上协调设计单位

完善设计方案和使用功能，使用单位对设计方案中的建设规模、

平面布置、功能设置和拟配备的设备器具等提出书面意见；基建

管理部门组织设计单位编制初步设计方案和初步设计概算，并按

要求办理完成项目初步设计阶段相关的行政许可审批。 

初步设计方案和初步设计概算经基建管理部门和使用单位

共同审查、审计部门审核后，提交基本建设领导小组、党委常委
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会审议通过后，上报教育部申请批准。基建管理部门负责组织设

计单位配合教育部组织的项目初步设计方案和初步设计概算评

审工作。 

第十三条  基本建设项目建设地点、建设内容、总投资等如

有重大调整的，调整事项及内容需重新提交基本建设领导小组、

党委常委会审议，批准后重新提交教育部主管部门审批。 

第四章  基本建设项目的备案 

第十四条  校内立项申请批准后，拟利用自有资金投资的基

本建设项目，基建管理部门组织编制建设方案和投资估算，经财

务部门、审计部门、使用单位进行审核，提交基本建设领导小组、

党委常委会审议通过后，上报教育部主管部门进行备案。 

第五章  其他规定 

第十五条  凡通过党委常委会批准校内立项申请的基本建

设项目，由财务部门安排立项阶段的相关前期经费（如前期调研

费、方案征集费用、可研报告编制费等），前期经费列入学校年

度预算和项目建设成本。 

第六章  附  则 

第十六条  本办法由基建管理部门负责解释。 

第十七条  本办法自发布之日起执行。 
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  北京化工大学校长办公室      主动公开    2017 年 9 月 26 日印发   


